

Rapportage Monitor Het Nieuwe Studielink

September 2018

Versie: 0.9
Datum: 25-9-2018
Auteur: Jolijn Lubbers / Manon Blom

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Monitor Rapportage instellingen september 2018	3
Voortgang Master Blauwdruk september 2018	8
Bijlage 1: Methodologische opzet monitor	11
Bijlage 2: Enquêtevragen	13
Bijlage 3: Masterblauwdruk	14

Inleiding

Om de gereedheid van betrokkenen bij het project 'Het Nieuwe Studielink' in kaart te brengen, is er op basis van de blauwdruk een monitor uitgevoerd. Het doel van deze vijfde monitor is om inzicht te geven in of de gewenste resultaten zoals opgenomen in de blauwdruk tijdig zijn gerealiseerd. Tussen 4 september en 12 september 2018 is een enquête ingevuld door alle aangemerkte dossierhouders.

In hoofdstuk twee wordt de gereedheid van de instellingen op basis van de enquête weergegeven door middel van een stoplichtrapportage. Ook worden de belangrijkste conclusies en opmerkingen per aandachtsgebied op basis van de monitor benoemd.

In hoofdstuk drie wordt de voortgang van Studielink en QDelft weergegeven aan de hand van de Master Blauwdruk middels de stoplichtkleuren. Tevens wordt per resultaatgebied van de blauwdruk de belangrijkste aandachtspunten en conclusies aangegeven.

Monitor Rapportage mei 2018

Op basis van de aandachtsgebieden en de daarbij gedefinieerde activiteiten (inclusief deadlines) is in onderstaand schema de volgende stoplichtrapportage opgenomen. In totaal hebben 51 instellingen de enquête ingevuld. In bijlage 1 vind je de methodologische opzet van deze monitor, waar de activiteiten en de stoplichtkleuren worden beschreven.

Nr	Instelling	Project	Implementatie	Testen	Techniek
Hogeschole					
1	Aeres Hogeschool				
2	Amsterdamse hogeschool voor de kunsten				
3	Artez Hogeschool voor de kunsten				
4	Avans Hogeschool				
5	Christelijk hogeschool Ede				
6	Christelijke hogeschool Windesheim				
7	Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam				
8	Design Academy Eindhoven				
9	Driestar Educatief				

10	Fontys Hogescholen				
11	Haagse Hogeschool				
12	Hanzehogeschool Groningen				
13	HAS Den Bosch				
14	Hogeschool de Kempel				
15	Hogeschool INholland				
16	Hogeschool IPABO				
17	Hogeschool Leiden				
18	Hogeschool Rotterdam				
19	Hogeschool Utrecht				
20	Hogeschool van Amsterdam				
21	Hogeschool van Arnhem en Nijmegen				
22	Hogeschool Van Hall + Larenstein				
23	Hogeschool voor de Kunsten Utrecht				
24	Hogeschool Zuyd				
25	Hotelschool Den Haag				
26	HZ University of Applied Sciences				
27	Iselinge Hogeschool				
28	Katholieke PABO Zwolle				
29	Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten				
30	Marnix Academie				
31	NHTV Breda University of Applied Sciences				
32	Saxion Hogeschool				
33	St. Gerrit Rietveld Academie				
34	NHL Stenden				
35	Thomas More Hogeschool				
36	Viaa				
Universiteiten					
37	Erasmus Universiteit Rotterdam				

38	Open Universiteit				
39	Protestantse Theologische Universiteit				
40	Radboud Universiteit Nijmegen				
41	Rijksuniversiteit Groningen				
42	Technische Universiteit Delft				
43	Technische Universiteit Eindhoven				
44	Theologische Universiteit Apeldoorn				
45	Theologische Universiteit Kampen				
46	Universiteit Leiden				
47	Universiteit Maastricht				
48	Universiteit Twente				
49	Universiteit Utrecht				
50	Universiteit van Amsterdam				
51	Universiteit van Tilburg				
52	Universiteit voor Humanistiek				
53	Vrije Universiteit Amsterdam				
54	Wageningen Universiteit				

De belangrijkste conclusies per aandachtsgebied op basis van deze monitor staan hieronder beschreven.

1. Algemeen

- Alle instellingen hebben de enquête ingevuld met uitzondering van Hogeschool Arnhem en Nijmegen, NHL Stenden en de St. Gerrit Rietveld Academie.
- Dit is de laatste monitor voor livegang op 10 oktober.

2. Project

- 42 van de 51 instellingen hebben deelgenomen aan de bijeenkomst op 10 september in Amersfoort.
- 28 van de 51 instellingen deelgenomen aan de webinar op 30 augustus rondom het go/nogo besluit.
- Als er nog onduidelijkheden heersen voor instellingen, stuur dan vooral een mail naar nieuw@studielink.nl. We helderen alles omtrent de livegang graag op.

De volgende opmerkingen zijn gemaakt:

- Over het algemeen zijn instellingen positief over de voortgang en hebben ze het idee dat ze op schema lopen, ook al blijft het krap. De grootste problemen bij instellingen liggen bij capaciteit.
- Kleine instellingen zijn over het algemeen weinig op de hoogte van alle zaken die spelen, doordat er vaak maar 1 persoon verantwoordelijk is. Ze vertrouwen vooral op het SIS en andere instellingen.

3. Implementatie

- Ten tijde van de vragenlijst hebben 24 van de 51 instellingen aangegeven het Dashboard Instellingen volledig te hebben ingericht. Bij een laatste peiling op dinsdag 25 september is gebleken dat alle instellingen hun inrichting hebben afgerond.
- Enkele instellingen geven aan dat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van de livegang op 10 oktober van Het Nieuwe Studielink. Wij adviseren dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
- De meerderheid van de instellingen hebben voorbereidingen getroffen betreft communicatie richting studenten over de livegang. Instellingen hebben ten tijde van de vragenlijst wel aangegeven dat ze wachten op de communicatieberichten van Studielink. Inmiddels is op de projectwebsite een en ander geplaatst aan te gebruiken communicatiematerialen.

De volgende opmerkingen zijn gemaakt:

- Enkele instellingen vinden dat ze het Dashboard niet gebruiksvriendelijk is en vinden dat het meer werk oplevert dan het oude Dashboard.
- De meerderheid van de instellingen die de inrichting nog niet heeft afgerond geven wel aan het grootste gedeelte al ingericht is. De kleine instellingen noemen dat hun inrichting beperkt is en er nog genoeg tijd is om dit af te ronden.
- Instellingen zouden het fijn vinden om best practices rondom inrichting ergens met elkaar te kunnen delen.

4. Test

- 37 van de 51 instellingen waren van plan om mee te doen aan de SL Q3 test. Daadwerkelijk hebben er 19 instellingen actief meegedaan.
- 19 van de 51 instellingen hebben deelgenomen aan de webinar voorafgaand aan de SL Q3 test.
- De finale ketentest rapportage pagina is door de meerderheid van de instellingen bekeken. De Newsflash pagina is weinig geraadpleegd.
- Inmiddels staat de rapportage van de laatste test op de projectwebsite.

De volgende opmerkingen zijn gemaakt:

- In verband met capaciteitsproblemen zijn enkele instellingen niet in staat geweest om mee te testen.
- De webinar is als zeer prettig en verhelderend ontvangen. Instellingen vinden het een fijne aftrap van de testperiode en een snelle manier van informatiedeling.
- Instellingen konden de newsflash pagina moeilijk vinden. Instellingen die het wel raadpleegden, vonden de pagina nuttig.
- Instellingen zijn blij dat er zoveel vooruitgang is gemaakt na de tweede ketentest, waar er veel zorgen waren.

- Een enkele instelling vond dat de testscenario's te veilig waren opgesteld.

5. Techniek

- Instellingen zijn weinig op de hoogte van de rapportages van de proefconversies.
- De instellingen die de omzetting van Test2 omgeving naar de acceptatieomgeving hebben getest, geven aan dat dit succesvol verlopen is. Er waren twee instellingen waar er technisch iets mis ging. Inmiddels zijn alle instellingen aangesloten op de A-omgeving én de K-omgeving.
- De laatste proefconversie is afgerond op 24 september. Op 27 september verschijnt de rapportage op de projectwebsite. Instellingen waarbij verschillen zijn opgemerkt, zijn individueel benaderd door Studielink om dit op te lossen.

Voortgang Master Blauwdruk september 2018

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de voortgang van de [blauwdruk](#) aan de kant van QDelft en Studielink. De acties, waarvan de data reeds gepasseerd zijn, worden belicht. Zie bijlage 3 voor een gedetailleerd overzicht.

Onderwerp	Status
Livegang	
Communicatie training en documentatie	
Project	
Testen	
Datamigratie	
Inrichting beheerorganisatie servicedesk en hosting	
Change- en releasemanagement	

Algemene analyse:

- Een nieuwe versie van de blauwdruk staat op de projectwebsite.

Livegang:

- Op dinsdag 25 september was er een moment ingepland tussen de opdrachtgever en de stuurgroep waarin de voortgang van de livegang van Het Nieuwe Studielink gecontroleerd werd. Hier is een GO gegeven. Om de instellingen op de hoogte te stellen van de uitkomsten van dit moment, heeft er een webinar plaatsgevonden op donderdag 27 september van 10.30-11.00 uur. Tijdens de webinar heeft de projectmanager, Walter Groen, de huidige stand van zaken toegelicht wat betreft de datamigratie, blokkerende bevindingen, performance en het go live draaiboek.
- Gedurende de livegang zal de projectwebsite continu van updates worden voorzien. Tevens ontvangen de instellingen aan het eind van de dag een update met highlights van desbetreffende dag. Indien zich calamiteiten voordoen tijdens en vlak na livegang, treedt het calamiteitenplan in werking. Hierover kan meer informatie worden gevonden op de projectwebsite.

Communicatie:

- Vanuit communicatie wordt continu aandacht besteed aan het bewaken van een overload aan informatie. De projectwebsite wordt steeds intensiever gebruikt om instellingen te informeren. Via het tabblad Go Live zijn hulpmiddelen zoals de Wegwijzer en FAQ te vinden om instellingen te voorzien in hun informatiebehoefte. Ook zijn er nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals een factsheet en een flyer, en wordt er de komende tijd nog meer ontwikkeld, zoals screencasts van processen en een tweetal animaties.

- Inmiddels zijn externe stakeholders op de hoogte gebracht van de livegang van Studielink. Zij hebben informatiemateriaal ontvangen waarmee zij hun eigen organisatie op de hoogte kunnen brengen en eventuele vragen van studenten kunnen beantwoorden.

Testen:

- De SL Q3 test focust zich vooral op het verhelpen en hertesten van de hoge prioriteit issues waarvan er ook een aantal randvoorwaardelijk is voor de livegang.
- 37 instellingen hebben aangegeven te willen deelnemen aan de SL Q3 test. 19 instellingen hebben de monitorformulieren op regelmatige basis ingeleverd.
- De 19 instellingen die zichtbaar testen hebben 70% van de processen afgerond, dat is ruim voldoende.
- Aan het einde van de eerste testdag bleek dat er geen berichtenverkeer meer plaatsvond tussen HNS en DUO. Omdat hierdoor het risico werd gelopen dat er onnodig test-BSN's verloren zouden gaan is daarop de test op 11 september rond 16.00 uur stilgelegd. Woensdag 12 september bleken de problemen snel opgelost en kon de test rond 10.30 uur weer worden hervat. Daarmee bleef de uitval gelukkig beperkt. Desondanks is besloten om de deadline voor het invoeren van de BSN's die de mutatie-test van DUO ondergaan, te verlengen tot maandag 17 september 12.00 uur.
- DUO heeft op 17 september de aangekondigde mutatie-testen uitgevoerd. Daarbij zijn 5 van 6 wijzigingen positief verzonden.
- Het testrapport van SL Q3 staat inmiddels op de projectwebsite.

Datamigratie:

- De vorige proefconversie was de eerste die op de Productieomgeving van HNS werd uitgevoerd. De controle hierop liet een uitval zien van zo'n 40.000 inschrijvingen. De verklaring hiervoor ligt in de verschillen van variantcodes tussen HNS en het huidige Studielink. Instellingen zijn hier per mail van op de hoogte gesteld. In andere gevallen betrof deze uitval het ontbreken van ingerichte opleidingen in HNS. Ook hier zijn instellingen van op de hoogte gesteld. Inmiddels is de laatste proefconversie van start gegaan. We zullen deze week zien of de laatste PC de gewenste resultaten oplevert om gerust met de daadwerkelijke conversie van start te kunnen gaan komende maandag 1 oktober. De bruikbaarheidstest die wordt uitgevoerd op de specifieke omgeving D liep tegen wat technische problemen op, waardoor deze test maar deels uitgevoerd kon worden. Naar verwachting zal de volgende bruikbaarheidstest op omgeving D komende woensdag uitgevoerd kunnen worden.
- Naar aanleiding van de proefconversie die halverwege september heeft plaatsgevonden, zijn onverwachts e-mails verstuurd naar zittende studenten. Desbetreffende studenten zijn hierover geïnformeerd, evenals alle dossierhouders. Een bericht hierover is terug te lezen op de projectwebsite.

Inrichting beheerorganisatie servicedesk en hosting:

- Instroom en uitstroom meldingen vooralsnog onder controle. Er is wel hogere instroom meldingen afgelopen weken.
- Addendum op SNO in voorbereiding met aanvullende productie acceptatie periodes na go live (deel)releases.

- Load Balancer issue opgelost en productie draait volledig redundant.
- DUO is succesvol aangesloten op productie Ontkoppelpunt.
- Kennisoverdracht van 3^e en 2^e lijn naar 1^e lijn is on going.
- Laatste 2 aansluitingen Ontkoppelpunt (OU en Visacare).
- Voorbereidingen productie koppelingen DigiD en Banken.

Change- en releasemanagement (geen update t.o.v. vorige keer):

- Change en Releasemanagement wordt verder uitgewerkt na de go live en tot die tijd worden huidige afspraken gehandhaafd.
- Productieomgeving voorbereid voor Continuous Integration & Continuous Delivery.
- Voorbereiden go live HNS v0.8.
- Verder uitwerken voorstel change- en releasemanagement proces.

Bijlage 1: Methodologische opzet monitor

De monitor is gebaseerd op de Blauwdruk die inzicht geeft in de uit te voeren instellingsactiviteiten voor Het Nieuw Studielink. Deze blauwdruk is opgesteld en afgestemd met onderwijsinstellingen, en bestaat uit een tijdsplanning met de belangrijkste resultaten, activiteiten en momenten voor instellingen in aanloop naar het in gebruik nemen van Het Nieuwe Studielink. De monitor is gericht op alle instellingen en SIS leveranciers die verantwoordelijk zijn voor aansluitingen bij een instelling. Bij al deze instellingen en leveranciers is proactief gezocht naar dossierhouders.

De monitor brengt de feitelijke stand van zaken in kaart voor een aantal aandachtsgebieden die in het kader van de implementatie van belang zijn. Het betreft de aandachtsgebieden:

- **Project**
Het implementeren en het in gebruik nemen van HNS is unieke opgave voor het studiejaar 2018-2019. De implementatie moet multidisciplinair worden uitgevoerd, in een bepaald tijdspad met daarbij verschillende mijlpalen. De regie in dit proces ligt bij de dossierhouder van een instelling. Onder het aandachtsgebied project, worden zaken zoals informatievoorziening en betrokkenheid van de instelling in kaart gebracht.
- **Techniek**
Om HNS in gebruik te nemen moeten er een aantal veranderingen worden doorgevoerd in de huidige systemen en moeten medewerkers bekend worden gemaakt met de (aangepaste) werkwijze van Studielink en het SIS.
- **Testen**
Om het HNS in gebruik te nemen moeten alle opgeleverde functionaliteiten en aanpassingen worden getest. Hiervoor zijn twee GAT testen, twee ketentesten en een finale test gepland.
- **Implementatie**
In voorbereiding op livegang van HNS, dienen de instellingen in sommige gevallen tijdig aanpassingen vanuit het aandachtsgebied Techniek door te voeren, dienen de instellingen deel te nemen aan diverse testen óf kennis te nemen van testresultaten indien zij niet zelf meetesten en dienen de instellingen hun medewerkers op de hoogte te houden van de voortgang en belangrijke updates van HNS.

Per aandachtsgebied is een activiteitenplanning gedefinieerd met bijbehorende deadlines (vastgelegd in het document Blauwdruk). Deze deadlines zijn gericht op de uitvoering en houden rekening met onderlinge afhankelijkheden van activiteiten. Op basis van de activiteitenplanning is een enquête opgesteld die initieel tot 12 september 2018 was uitgezet bij 54 instellingen, de laatste reacties op 21 september zijn ook nog verwerkt. In totaal hebben 51 instellingen de enquête ingevuld.

De stand van zaken is in kaart gebracht op basis van deadlines per aandachtsgebied. Dit is weergegeven met stoplichten met de volgende betekenis:

- Wit: De informatie is gedeeld door instelling maar vereist verdere navraag bij bijvoorbeeld de SIS leverancier of de instelling is door verschillende deelplanningen nog niets zeggen over het betreffende onderwerp.

Grijs:	Geen informatie beschikbaar doordat de enquête niet is ingevuld door de instelling
Groen:	De instelling ligt op het moment van afnemen van de enquête op schema (of voor op schema) wat betreft de (toekomstige) harde deadlines zoals opgenomen in de blauwdruk. Of het is de verwachting dat de desbetreffende instelling de harde deadlines realiseert.
Oranje:	Op het moment van afnemen van de enquête is de instelling bezig met het opstarten van bepaalde activiteiten waarmee harde deadlines worden gerealiseerd, of de instelling voert bepaalde activiteiten waarbij het nog niet zeker is dat de harde deadlines worden gehaald.
Rood:	De instelling heeft op het moment van afnemen van de enquête een harde deadline zoals opgenomen in de blauwdruk niet gehaald en/of het is de verwachting dat de instelling een harde deadline niet gaat halen.

Bijlage 2: Enquêtevragen

Enquête Instellingen - de vragen zijn gesorteerd op aandachtsgebied

Project	
vr 1.a	Heeft jouw instelling voornemens om deel te nemen aan de bijeenkomst van Het Nieuwe Studielink op maandag 10 september?
vr 1.b	Heeft jouw instelling deelgenomen aan de webinar op donderdag 30 augustus omtrent het derde Go/No-go besluit?
vr 5.a	Willen jullie nog een toelichting geven op de voortgang binnen jouw instelling?
vr 5.b	Zijn er opmerkingen/tips/adviezen/risico's die jullie met ons willen delen?
Implementatie	
vr 2.a	Heeft jouw instelling het dashboard instellingen volledig ingericht?
vr 2.b	Als jouw instelling sinds 18 mei nieuwe alternatieve opleidingen heeft ingericht op het huidige Studielink, hebben jullie die dan ook exact hetzelfde in het nieuwe Studielink ingericht?
vr 2.c	Zijn alle medewerkers die te maken hebben met (Het Nieuwe) Studielink op de hoogte van de livegang in oktober?
vr 2.d	Heeft jouw instelling voorbereidingen getroffen wat betreft de communicatie met studenten over de livegang?
vr 2.e	Heeft jouw instelling nog vragen over de livegang? Of heeft jouw instelling behoefte aan ondersteuning van Studielink voor de livegang?
Testen	
vr 3.a	Heeft jouw instelling deelgenomen aan de Finale Ketentest?
vr 3.b	Ter voorbereiding op de Finale Ketentest was er een webinar op 2 augustus. Heeft jouw instelling deelgenomen aan de webinar? Zo ja, hoe vonden jullie de webinar?
vr 3.c	Tijdens de Finale Ketentest is er een speciale pagina opgezet, de zogenaamde Finale Ketentest Rapportage pagina. Hoe vonden jullie deze pagina?
vr 3.d	Naast de Finale Ketentest Rapportage pagina is er ook een Newsflash pagina opgezet. Hoe vonden jullie deze pagina?
vr 3.e	Zijn er andere zaken omtrent de Finale Ketentest die jullie met ons willen delen?
Techniek	
vr 4.a	Op 4 september heeft de omzetting van de Test2 omgeving naar de acceptatieomgeving plaatsgevonden. Heeft jouw instelling al getest of deze acceptatie is gelukt? Zo ja, is de omzetting succesvol verlopen?
vr 4.b	Inmiddels is er een aantal proefconversies gedaan. Heeft jouw instelling van de rapportages van deze proefconversies vernomen?

Bijlage 3 : Masterblauwdruk

In deze bijlage wordt er inzicht gegeven in de voortgang van de blauwdruk aan de kant van Qdelft en Studielink en welke zaken er de komende tijd nog gepland staan.

nr.		Datum Plan	Verantwoordelijk	
	Livegang Nieuwe Studielink			
1.	Finale go-live Stuurgroep besluit HNS 0.8	31.08.2018	Stuurgroep	
2.	NIEUW: Ketentest Q3 Start Einde	11.09.2018 28.09.2018	Studielink/QDelft/Instellingen	
3.	NIEUW: Front office Studenten dicht	01.10.2018	Studielink/CACI	
4.	NIEUW: Dashboard instellingen huidig Studielink dicht vanaf 12.00 uur	02.10.2018	Studielink/CACI	
5.	Releasebesluit Stuurgroep HNS 0.8	08.10.2018	Studielink	
6.	Go-live HNS 0.8	10.10.2018	QDelft	
7.	Testen van met name S&P (na livegang) Start Gereed	13.11.2018 13.12.2018	Studielink/QDelft	
8.	Releasebesluit Stuurgroep HNS 0.9	28-02-2018	Studielink	
9.	Go-live HNS 0.9	n.n.b.	Studielink/QDelft	
10.	Testen van met name DVS en herinschrijving Start Einde	15.12.2018 31-01-2019	Studielink/Instellingen	
11.	Releasebesluit Stuurgroep HNS 0.95	n.n.b.	Stuurgroep	
12.	Testen Q1 2019	n.n.b.	Studielink/Instellingen	
13.	Release besluit Stuugroep HNS 1.0	n.n.b.	Stuurgroep	
14.	Huidige Studielink archiveren	n.n.b.	Studielink	
15.	Go-live HNS 1.0	n.n.b.		
16.	Decharge Opdrachtnemer	n.n.b	Studielink	
II	Communicatie, training en documentatie			

A	Student			
1.	Ontwikkelen communicatiestrategie studenten	15.09.2018	Studielink	
2.	Uitvoeren communicatie richting studenten	15.09.2018	Instellingen	
3.	Informatievoorziening in applicatie Tekstblokken en 'i'- pop-ups	Doorlopend	Studielink	
4.	Opleveren aangepaste stappenplannen gebruik frontoffice studenten	28.09.2018	Studielink	
5.	Opleveren aangepaste VRAAGbaak ten behoeve van de go-nogo test	10.10.2018	Studielink	
6.	Opleveren Duitse vertalingen ten behoeve van livegang (VRAAGbaak, en teksten in front office student)	30.09.2018	Studielink	
7.	Vorbereiden info.studielink.nl studentenpagina's op livegang	03-09-2018	Studielink	
8.	Opleveren gebruikersdocumentatie	NNB	Studielink	
B	Instellingen			
9.	Kennisbank voor instellingen vervangen door Confluence	21.09.2018	Studielink	
10.	Teksten in applicatie voor instellingen compleet (Loopt door tot 1.0 release)	n.n.b	Studielink	
11.	Start Procesbeschrijvingen opstellen	06.08.2018	Studielink/Instellingen	
12.	Opleveren procesbeschrijvingen	28.09.2018	Studielink	
13.	Opleveren overige gebruikersdocumentatie (procedurebeschrijvingen etc.)	30.09.2018	Studielink	
14.	Opleveren filmpjes van FO Studielink processen	30.09.2018	Studielink	
15.	Vorbereiden info.studielink.nl instellingspagina's op livegang	29.09.2018	Studielink	
16.	WCAG certificering	30.08.2018	Studielink/Qdelft	
III	Project			
1.	Fallbackplan 1.2 gereed	09-08-2018	Studielink	
2.	Opleveren monitorrapportage juli 2018	04.09.2018	Studielink	
3.	Landelijke releasebijeenkomst Q3 2018	10.09.2018	Studielink	

4.	Updaten blauwdruk en uitvoeren monitor september 2018	15.09.2018	Studielink	
5.	Opleveren monitorrapportage september 2018	30.09.2018	Studielink	
6.	Externe audit op inhoud (TO/Architectuur)	n.n.b.	Studielink	
7.	Uitgefaseerd en opgeslagen Studielink	n.n.b.	Studielink	
8.	Landelijke bijeenkomst Q4	n.n.b.	Studielink	
IV	Testen/aansluitingen (TTB)			
1.	Switch Test2-omgeving (CACI) naar A-omgeving	04.09.2018	QDelft	
2.	NIEUW: Ketentest Q3 Start Einde	11.09.2018 28.09.2018	Studielink/QDelft/Instellingen/SIS etc.	
3.	Visacare aansluiten op OKP	30-09-2018	Studielink/QDelft/Visacare	
4.	Verbinding Huidig Studielink-Ontkoppelpunt omhangen naar Het Nieuwe Studielink-Ontkoppelpunt	10.10.2018	QDelft	
5.	Detailtestplan Selectie & Plaatsing	n.n.b.	Studielink	
6.	Testen (van met name S&P) Start Gereed	13.11.2018 13.12.2018	Studielink/QDelft/Instellingen	
7.	DIGID - Pre-productietest - Productietest	n.n.b.	QDelft	
8.	GAT Q4 2018 omgeving beschikbaar	n.n.b.		
9.	GAT Q4 Start Eind	n.n.b.		
10.	Draaiboek voorbereiding testen DVS	n.n.b.		
11.	Detailtestplan herinschrijving	n.n.b.		

12.	Testen DVS	n.n.b.		
13.	Aansluiting DUO	n.n.b.	QDelft	
14.	Aansluiting IND	n.n.b.	QDelft	
15.	Aansluiting Banken	n.n.b.	QDelft	
V	Datamigratie			
1.	Start Proefconversies datamigratie	01.06.2018	QDelft	
2.	Proefconversies beoordelen en bevindingen rapportageconversie opstellen en terugkoppelen Start Gereed	01.04.2018 27.09.2018	Studielink	
3.	Controle datamigratie door Studielink Go Live Start Gereed	07.10.2018 09.10.2018	Studielink	
4.	Conversie DVS?			
VI	Inrichten beheerorganisatie, servicedesk en hosting			
1.	Opleveren definitieve systeem documentatie (technische ontwerp, architectuur etc)	01.08.2018	QDelft	
2.	Procedurebeschrijvingen/aanvraagformulieren gereed (ISAT, PIM, etc)	15.08.2018	Studielink/QDelft	
3.	Beschrijving van het ontwerp van de beheerorganisatie (Servicedesk, ontwikkelteam, beheerteam, etc.)	15.08.2018	QDelft	
4.	Kwaliteitstoets ingerichte beheerorganisatie Go-live HNS	15.08.2018	Studielink	
5.	Overlegstructuur i.c.m. andere partijen (zoals DUO, IND) na livegang 1.0	n.n.b	Studielink	
6.	Nieuwe Teststrategie HNS (voor na livegang)	n.n.b	Studielink	